Obra	Banco	B.D.I.
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, COM ÁREA DE 118,59m², NO MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO	SINAPI - 04/2020 - Rio Grande do Sul	26,86%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.313,32	R$ 9.313,32	
		100,00%	100,00%	
2	INFRAESTRUTURA	R$ 50.742,37	R$ 50.742,37	
		100,00%	100,00%	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.349,84	R$ 1.349,84	
		100,00%	100,00%	
4	ALVENARIA	R$ 6.174,69	R$ 6.174,69	
		100,00%	100,00%	
5	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R$ 7.171,81	R$ 2.151,54	R$ 5.020,27
		100,00%	30,00%	70,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	R$ 16.785,75	R$ 13.428,60	R$ 3.357,15
		100,00%	80,00%	20,00%
7	ESQUADRIAS	R$ 17.130,36		R$ 17.130,36
		100,00%		100,00%
8	PINTURA	R$ 7.275,62		R$ 7.275,62
		100,00%		100,00%
9	COBERTURA	R$ 24.465,15		R$ 24.465,15
		100,00%		100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.078,96	R$ 1.823,69	R$ 4.255,27
		100,00%	30,00%	70,00%
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 5.065,74	R$ 1.519,73	R$ 3.546,01
		100,00%	30,00%	70,00%
Porcentagem			57,08%	42,92%
Custo			R$ 86.503,78	R$ 65.049,83
Porcentagem Acumulado			57,08%	100,00%
Custo Acumulado			R$ 86.503,78	R$ 151.553,61

Carlos Alberto Bohn
Prefeito Municipal

Diana T. N. S. Peixoto
Arquiteta - CAU A106629-3